

## 構想の推進管理（北海道地域医療構想の記載内容）

新公立病院改革プランを踏まえつつ、次期医療計画策定時を一つの目途として、工程表あるいは具体的な役割分担に関する方向性について地域で合意することを目指します。

## 「地域医療構想推進シート」の作成

### 作成の手順

- ①新公立病院改革プラン
- ②公的医療機関等2025プラン
- ③医療機関（病院・有床診療所）、市町村へのアンケート調査

事務局案の作成（保健所）

調整会議で合意  
(H30.3月目途)

### 構想推進シートの作成の考え方

平成28年度中に新公立病院改革プラン策定（一部の市町村立病院を除く（南渡島5か所））

今般、厚労省からの通知により「地域医療構想を踏まえた「公的医療機関等2025プラン」」が対象病院において作成されることとされた。（道内49病院（南渡島4か所））

各圏域において構想の工程表を作成する上で、全ての医療機関等の意向等を把握する必要があることから、アンケート調査を実施し、上記2つのプランの内容を踏まえつつ「地域医療構想推進シート」を年度内を目途に作成。

# 「公的医療機関等2025プラン」への対応

## 【概要】（国の「医療計画の見直し等に関する検討会」）

将来の医療提供体制を構築するための方向性を共有するため、まずは地域における救急医療、小児医療、周産期医療等の政策医療を担う中心的な医療機関について、他の医療機関に率先して地域医療構想の達成に向けた将来の方向性を示してもらうため、厚生労働省医政局から直接、各公的医療機関等あてに通知。

## 道内及び南渡島の対象医療機関

区分	「公的等」の根拠法	全道	南渡島
日赤、済生会、北海道社会事業協会、厚生連	医療法第31条	29	2
国家公務員共済組合、共済組合、健康保険組合、地域医療機能推進機構	医療法第7条の2第1項2号～8号	5	0
国立病院機構	医療法第30条の23	6	1
特定機能病院		3	0
地域医療支援病院		3	1
労働者健康安全機構	なし	3	0
合計		49	4

※地域医療支援病院は、全12病院中、民間立である3病院

## 道の対応

- H29.8.4 厚生労働省医政局長より対象医療機関に直接通知
- H29.9 道より対象医療機関に通知
  - ・H29.12月までに保健所に提出
  - ・H30.2～3月の調整会議に提示（説明等の方法は各保健所判断）
- H29.12 対象医療機関から各保健所にプランを提出
- H30.2～3月 各調整会議に提示

# 「地域医療構想に係るアンケート調査」について

## 調査実施の必要性等

- 地域医療構想の実現に向けた工程表として、各圏域ごとに「地域医療構想推進シート」を平成30年3月までを目途に作成。
- 構想推進シートの作成に当たり、「新公立病院改革プラン」（道立・市町村立）、「公的医療機関等2025プラン」（自治体立を除く）のみでは、圏域全体の医療機関における現状や将来に向けたプランを把握できないことから、一般病床及び療養病床を有するすべての医療機関を対象としたアンケート調査を実施する必要がある。
- また、地域医療構想を推進する上で、医療機関による自主的な取組に加え、市町村における高齢者の住まいや医療従事者の確保等の取組が重要であり、現状及び今後の方向性について把握する必要があることから、市町村に対するアンケート調査も実施する必要がある。

## 主な調査内容（案）

### 【医療機関】

- ・ 地域における現状・課題
- ・ 自院が担うべき役割等
- ・ 病床機能の転換
- ・ 医療機関の再編・ネットワーク化
- ・ 在宅医療の実施

### 【市町村】

- ・ 医療と介護が連携した地域包括ケアシステムの構築
- ・ 高齢者の住まいの確保
- ・ 医療、介護従事者の確保等

## スケジュール（案）

- H29.9.20 総医協地域医療専門委員会で協議
- H29.9月末 各保健所に通知
- H29.10月 アンケート調査の実施
- H29.11 調整会議に結果概要を報告  
～12月
- H30.1月～ 構想推進シート作成着手

# 「地域医療構想推進シート」の作成スケジュール（案）

## 道本庁（総医協）

9/20(水) 総医協地域医療専門委員会  
(概要、アンケート調査の説明)

10/30(月) 総医協地域医療専門委員会  
(構想推進シートの協議)

### 【主な柱立てのイメージ】

- 急性期医療を受けた後の患者の受け皿となる医療機能（回復期病床）の確保
- 限られた資源を有効に活用するための医療機関の再編・ネットワーク化
- 住み慣れた地域や自宅での生活を支えるための在宅医療等の確保

2月上旬 総医協地域医療専門委員会  
(進捗状況の報告)

H30年度 総医協地域医療専門委員会  
(構想推進シートの作成内容報告)

## 保健所（調整会議）

10月 アンケート調査の実施  
(医療機関、市町村)

11~12月 調整会議①  
(構想推進シートの作成説明、  
アンケート調査の結果概要)

12月 公的医療機関等2025プランの  
提出(医療機関⇒保健所)

1月 構想推進シートの事務局案作成

2~3月 調整会議②  
(構想推進シートの合意)

6月まで ※3月までに合意に至らなかった  
場合は、6月までに作成