


二級水系  
流域治水プロジェクト

しおどまりがわ 汐泊川水系流域治水プロジェクト【位置図】（北海道）


～美しい自然や歴史的文化遗产に恵まれた都市を守る流域治水対策～

○平成7年8月洪水で甚大な被害が発生した汐泊川水系では、市街地と農地部の流域治水プロジェクトとして以下の取り組みを一層推進していくことで、平成7年8月洪水と同規模の洪水に対応した治水対策を行い、流域における浸水被害の軽減を図る。



凡例

- 堤防整備
- 樹木伐開・河道掘削
- 浸水範囲(平成7年8月洪水実績)
- 市街地(DID地区)
- 北海道知事管理区間
- 流域界
- 市町村界



■ 氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

- 堤防整備及び河道掘削等
- 河川林の維持管理
- 内水対策
- 治山対策
- 森林整備
- 流出抑制対策(農地等の活用)の推進検討

汐泊川 堤防整備・河道掘削

■ 被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

- 高潮浸水シミュレーション(想定最大規模)の実施・公表
- 被害軽減対策
- 早期復旧に備えた対策
- 講習会・防災教育
- 防災情報配信システム(防災無線)更新

ハザードマップの作成・周知

流出抑制対策(農地等の活用)の推進検討

高潮浸水シミュレーション(想定最大規模)の実施・公表

被害軽減対策

早期復旧に備えた対策

講習会・防災教育

防災情報配信システム(防災無線)更新

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

二級水系  
流域治水プロジェクト

しおどまりがわ

汐泊川水系流域治水プロジェクト【ロードマップ】（北海道）

～美しい自然や歴史的文化遺産に恵まれた都市を守る流域治水対策～

○汐泊川水系では、流域全体を俯瞰し、北海道・函館市、森林整備センターが一体となって、以下の手順で「流域治水」を推進する。  
【短期】汐泊川流域の人口・資産が集中する市街地・郊外農地の浸水被害を解消するため、堤防整備及び河道掘削等を実施。  
【中長期】引き続き堤防整備及び河道掘削等を実施し、流域全体の安全度向上を図る。

区分	施策内容	実施主体	工期		
			短期	中期	長期
氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策	流域の人口・資産が集中する汐泊川中下流部を守る堤防整備及び河道掘削等	渡島総合振興局 (函館建設管理部)	堤防整備及び河道掘削等		
	河畔林の維持管理	渡島総合振興局 (函館建設管理部)	樹木伐採		
	山地災害から流域を守る治山対策	渡島総合振興局 (産業振興部林務課)	治山施設等の整備		
	森林の有する洪水緩和機能の適切な発揮のための森林整備	渡島総合振興局 (産業振興部林務課・東部森林室)・函館市 森林整備センター	植栽・間伐等の森林整備		
	内水による浸水被害から市街地を守るための内水排除対策	函館市	調整・検討	内水排除対策	
	河川への急激な雨水流出を抑制する流出抑制対策（水田等の貯留活用）	渡島総合振興局 (産業振興部農村振興課) 函館市	調整・検討	流出抑制対策	
被害の軽減、早期復旧・復興のための対策	高潮浸水シミュレーション（想定最大規模）の実施・公表	渡島総合振興局 (函館建設管理部)	高潮浸水シミュレーション (想定最大規模)の実施・公表		
	被害軽減対策	渡島総合振興局 (函館建設管理部) 函館市	ハザードマップ作成・周知		
	早期復旧に備えた対策	渡島総合振興局 (地域創生部地域政策課) 函館市	防災資材備蓄等の早期復旧に備えた対策		
	水防災に関する講習会・防災教育の実施	渡島総合振興局 (地域創生部地域政策課) 函館市	講習会・防災教育		
	避難態勢強化	渡島総合振興局 (地域創生部地域政策課) 函館市	防災情報配信システム（防災無線）更新		

■ 河川対策  
全体事業費 63億円※  
堤防整備・河道掘削等

※事業費は令和3年度現在のものです、今後変更になる可能性はある

気候変動を踏まえた  
更なる対策を推進

# 流域治水プロジェクトに基づく 令和5年度の取組について

## 汐泊川水系流域治水プロジェクト に基づく 令和5年度の取組について

区分	対策内容	実施主体	令和5年度の取組内容	次年度以降の取組予定
氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策	流域の人口・資産が集中する汐泊川中下流部を守る堤防整備及び河道掘削等	渡島総合振興局 (函館建設管理部)	汐泊川において左岸側の河道内掘削と護岸工を実施	汐泊川において河道内掘削と護岸工を実施
	河畔林の維持管理	渡島総合振興局 (函館建設管理部)	河畔林伐採の区間を検討・実施等	河畔林伐採の区間を引き続き検討・実施等
	山地災害から流域を守る治山対策	渡島総合振興局 (産業振興部林務課)	治山施設等の整備・検討等	治山施設等の整備を引き続き検討等
	森林の有する洪水緩和機能の適切な発揮のための森林整備	渡島総合振興局 (産業振興部林務課) (東部森林室) 函館市、森林整備センター	洪水緩和機能発揮のため植栽・間伐等の森林整備を実施	洪水緩和機能発揮のため植栽・間伐等の森林整備を引き続き実施・検討等
	内水による浸水被害から市街地を守るための内水排除対策	函館市	内水排除対策を検討	内水排除対策を引き続き検討
	河川への急激な雨水流出を抑制する流出抑制対策(水田等の貯留活用)	渡島総合振興局 (産業振興部農村振興課) 函館市	流出抑制対策を検討	流出抑制対策を引き続き検討
被害の軽減、早期復旧・復興のための対策	高潮浸水シミュレーション(想定最大規模)の実施・公表	渡島総合振興局 (函館建設管理部)	高潮浸水シミュレーション(想定最大規模)の検討・実施等	高潮浸水シミュレーション(想定最大規模)を引き続き検討・実施等
	被害軽減対策	渡島総合振興局 (函館建設管理部) 函館市	ハザードマップ作成・更新の支援等	防災ハンドブックやハザードマップを利用した住民への防災教育等を引き続き実施
	早期復旧に備えた対策	渡島総合振興局 (地域創生部地域政策課) 函館市	防災資材備蓄等の早期復旧に備えた対策を実施	防災資材備蓄等の早期復旧に備えた対策を引き続き実施等
	水防災に関する講習会・防災教育の実施	渡島総合振興局 (地域創生部地域政策課) 函館市	令和5年11月19日防災講習会の実施(渡島総合振興局地域創生部地域政策課) 令和6年2月8・9日自主防災リーダー養成研修の開催、防災士資格取得の支援(函館市)	自主防災リーダー養成研修の開催、防災士資格取得の支援、講習会・防災教育の実施等を引き続き実施
	避難体制強化	渡島総合振興局 (地域創生部地域政策課) 函館市	自動起動装置による緊急速報メール等を活用した防災情報の発信等	自動起動装置による緊急速報メール等を活用した防災情報の発信および自動起動装置の更新等を引き続き実施


# 汐泊川水系流域治水プロジェクトに基づく 令和5年度の流域治水の取組について

実施主体：函館市  
森林整備センター

区分	氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
対策内容	森林の有する洪水緩和機能の適切な発揮のための森林整備

洪水緩和機能発揮のため、植栽・間伐等の森林整備を実施（函館市）  
保育間伐・・・4.36ha

着手前



実施後



# 汐泊川水系流域治水プロジェクトに基づく 令和5年度の流域治水の取組について

実施主体：渡島総合振興局（地域創生部地域政策課）

区分	被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
対策内容	水防災に関する講習会・防災教育の実施

令和5年11月19日、講習会・防災教育を実施

