

今後のスケジュールについて

時 期		内 容
令和 5 年	3/29	●第1回 道南地域公共交通活性化協議会総会 ・協議会規約の決定 ・今後のスケジュールの共有
	4～7月	□道南地域公共交通計画（たたき台）の作成
	8/3	●第2回 道南地域公共交通活性化協議会総会 ・道南地域公共交通計画（たたき台）の概要説明 ・今後のスケジュールの共有
	8月中	□書面による意見照会 →必要に応じて意見を反映し、道南地域公共交通計画（素案）を作成
	9月	□協議会構成員に道南地域公共交通計画（素案）を事前送付
	9月末	●第3回 道南地域公共交通活性化協議会総会 ・道南地域公共交通計画（素案）の概要説明 ・意見交換
	10～11月	□道による内部手続きの実施 □パブリックコメントの準備
	12月	●第4回 道南地域公共交通活性化協議会総会 （書面開催） ・パブリックコメントの実施決定
令和 6 年	1～2月	□パブリックコメント
	3月	●第5回 道南地域公共交通活性化協議会総会 ・パブリックコメント結果の報告 ・道南地域公共交通計画の確定 ・来年度以降の体制等について協議
	4月	□道南地域公共交通計画の国への送付