
病院建て替えに係る進捗状況 

（令和４年（2022 年）３月１日現在） 

 

１ 医療機関名 

  せたな町立国保病院 

 

２ 今後のスケジュール 

（１）基本構想策定 

令和２年５月 ～ 令和３年 10 月 

 （２）基本計画： 

令和３年 11 月 ～ 令和４年 10 月 

 （３）基本設計 

令和６年４月 ～ 令和７年３月 

 （４）実施設計 

令和６年４月 ～ 令和７年３月 

 （５）建設工事期間 ※解体工事は除く 

令和７年４月 ～ 令和９年３月 

 （６）開院予定年月 

    令和９年４月以降 

 

３ 新病院の概要 

 （１）診療科 

    内科、循環器内科、整形外科、小児科、外科、婦人科、リハビリテーション科、眼科 

 （２）病 床（基本構想数値） 

    ・急性期：２５～３２床 

    ・回復期：１４～２１床 

    ・慢性期：０床                    合計：３９～４６床 

    ※せたな町医療等対策審議会からの答申を踏まえ、基本計画の中で病床数を再度調整していく。 

 

４ その他 

 （１）建設場所は、浸水対策を講じることを条件に現在敷地が総合的に見て適地と判断されている。 

 （２）新病院では、「救急医療」、「医療・介護の連携」、「在宅医療」の分野を重点的に強化。 

 （３）新興感染症等の感染症対策も踏まえた病院設計。 
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