
病院建て替えに係る進捗状況 

（令和４年（2022 年）３月１日現在） 

 

１ 医療機関名 

  八雲町熊石国民健康保険病院 

 

２ 今後のスケジュール 

（１）基本構想策定 

策定済（令和２年３月） 

 （２）基本計画 

策定済（令和２年３月） 

 （３）基本設計 

設計済（令和３年３月） 

（４）建替計画の再検討 

持続可能な熊石地域の医療提供体制について、再検討する（令和３年 11月～） 

※再検討に伴い、予定していた以下のスケジュールについても、変更が生じている。 

① 実施設計（令和３年４月～令和３年 10月） 

② 建設工事（第１期：令和４年 ２月～令和５年８月） 

            （第２期：令和５年 10月～令和７年２月） 

      ③ 開院予定（令和５年 10 月（病棟開院）） 

            （令和７年 ５月（外来開院）） 

 

３ 新病院の概要 

  新病院については、次のとおり建替を予定していたが、再検討により変更となる可能性がある。 

（１）診療科 

    内科、小児科、外科、整形外科、婦人科、眼科 

 （２）病 床 

    ・急性期：14床 

    ・回復期：31床（地域包括ケア病床） 

    ・慢性期： 0床                    合計：45床 
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